

- 02/11 2006:** Stormflod, kote ca. 1,65 .
- 30/04 2008:** Generalforsamling Kirkholm Strandby.
- 10/07 2008:** Ok fra alle fra Skjold Å til Anders Sørensen og Palsgård.
- 05/09 2008:** Første møde med kommunen.
- 02/10 2008:** Kommunen går ind for sagen, vi skal lave mest muligt selv.
- 21/10 2008:** Digeudvalg nedsættes.
- 19/01 2009:** Kommunen ønsker afkortet og ændret linieføring. Kræver bl.a. dige tværs over Ulsøes eng med underløb for Døde Å og stigning i frontmur. Også ændring ved As Strandby.
- 04/03 2009:** 2 meter-kurven = interesseområdet.
- 02/04 2009:** Kommunen sender skitseforslaget i høring.
- 20/08 2009:** Offentlig møde.
- 18/11 2009:** Linieføring ved As Strandby tilbage til første forslag.
- 23/11 2009:** Møde med Ulsøe.
- 26/11 2009:** Hvideland aftaler telefonmøder med Ulsøe.
- 22/03 2010:** Møde ved Døde Å med Hvideland og Ulsøe, der fremsætter ændret linieføringsforslag.
- 23/08 2010:** Kystdirektoratet afviser Ulsøes løsningsforslag.
- 24/03 2010:** Ulsøe vil diskutere sagen med naboer.
- 10/05 2010:** Ulsøe svarer negativt.

**25/05 2010:** Hvideland har møde med Ulsøe, der kræver en uvildig ekspertudtalelse vedr. projektforslagets indvirkning på afvandingen af hans eng.

**29/06 2010:** Niras besigtiger engområdet og får projektet til gennemsyn.

**30/08 2010:** Niras fremsender udtalelse. Konklusion: Vort projekt har kun sjældent og kun meget kortvarigt en marginal indflydelse på afstrømningen fra hans eng.

**11/10 2010:** Hvideland og Niras mødes med Ulsøe.

**25/10 2010:** Ulsøe rykkes for svar.

**04/11 2010:** Ulsøe rykkes for svar.

**08/11 2010:** Ulsøe vil drøfte med sin grundejerforening.

**10/11 2010:** Digeudvalget kræver svar inden 01/12 2010.

**10/11 2010:** Digeudvalgets krav meddeles af kommunen til Ulsøe.

**26/11 2010:** Ulsøe: Meget vand på engen, stadig negativ.

**02/12 2010:** Vi aftaler med kommune, at vi vælger en spunsvæg langs Horsnæsbovejen i stedet for dige på engen.

**31/01 2011:** Ændret projektmateriale fremsendes til kommunen.

**23/02 2011:** Kystdirektoratet giver teknisk godkendelse af mit projektmateriale.

**21/03 2011:** Ulsøe har klaget til Kystdirektoratet.

**30/03 2011:** Hvideland ønsker ændret linieføring ved den gamle campingplads. Projektet tilrettes herefter.

**08/04 2011:** Kystdirektoratet giver endelig godkendelse af vort projekt. Ingen indvendinger fra andre myndigheder, og Ulsøes klage afvist.

**02/05 2011:** Kommunen udsender vort vedtægtsforslag til alle i interesseområdet.

**06/06 2011:** Kommunens vandløbsafdeling sender sagen vedr. stigbordet i underløbet i høring. Sagen behandles efter vandløbsloven.

**28/06 2011:** Lars Storm Hedensted Kommune vil give os 18.440 kr plus moms for at lægge nyt rør under Horsnæsbovejen.

**01/07 2011:** Accepteret Land og Plans tilbud for at lave licitation, landmåling, afsætning, ingeniørtegninger og tilsyn.

**07/07 2011:** Kommunen giver tilladelse til stigbordet. Bestemmelser vedr. drift.

**09/07 2011:** Borgkolonien afviser med 19 stemmer mod 2 at give de 3 ålykkehuse på nordsiden af Skjold Å kørselsret.

**04/08 2011:** Ålykke hæver broen over Skjold Å. Vi giver tilskud på 7.000 kr for hævning af fløjmur, ombygning af Klausens terrasse, flytning af skur. Kun 1 rampe nødv. og enklere digeføring.

**24/08 2011:** Licitation: Flemming Jeppesen Hornsyld  
Entreprenørforretning billigst. Fik arbejdet overdraget.

**02/09 2011:** Linien gennemgået i marken af Granild, Flemming Jeppesen, Gert og Niels.

**06/09 2011:** Rydning af vegetation til terrænhøjde langs Skjold Å udført i dag.